

Zarządzenie nr 156/2021

Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z dnia 23.11.2021 roku

**w sprawie: powołania Zespołu ds. realizacji zadań związanych z inwestycją
pn. „Budowa Domu Studenta nr 3 z częścią dydaktyczną”**

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478 t.j.) oraz § 36 ust. 1 Statutu Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół ds. realizacji zadań związanych z inwestycją pn. „Budowa Domu Studenta nr 3 z częścią dydaktyczną” w następującym składzie:

- dr inż. Tomasz Grudniewski – przewodniczący
- mgr inż. Wojciech Andrzejuk
- inż. Izabela Bijata
- mgr Bożena Łaska
- mgr Justyna Niewińska
- lic Rafał Olczuk
- dr hab. Agnieszka Siedlecka
- inż. Marcin Stefanowicz – sekretarz

§ 2

Zespół zostaje powołany na czas przygotowania i realizacji Inwestycji.

§ 3

Zadania Zespołu:

- 1) udział w spotkaniach mających na celu: opracowanie niezbędnych założeń funkcjonalnych, architektonicznych oraz ich aktualizacja w ramach Inwestycji;
- 2) wypracowanie zakresu i przewidywanych kosztów realizacji i wyposażenia Inwestycji, w tym:
 - a) założeń oraz kryteriów jakości dotyczących wyposażenia z uwzględnieniem potrzeb wynikających z modelu funkcjonalno-przestrzennego,
 - b) przygotowanie wraz z planowanymi kosztami, listy wyposażenia niezbędnego do zakupienia w ramach Inwestycji z podziałem na listę podstawową i listę rezerwową,
 - c) bieżąca aktualizacja listy wyposażenia oraz jego kosztów w przypadku takiej potrzeby;
- 3) kontakt z przedstawicielami społeczności akademickiej w celu wypracowania optymalnych modeli funkcjonalnych przestrzeni i podziału powierzchni;
- 4) przygotowanie dokumentacji będącej podstawą przygotowania zamówień na usługi projektowe w ramach Inwestycji;
- 5) udział w procesie projektowania i realizacji Inwestycji w tym zgodności z założeniami funkcjonalno-organizacyjnymi oraz w zakresie wprowadzania niezbędnych zmian.

§ 4

1. Nadzór nad pracami Zespołu pełni Przewodniczący.
2. W przypadku dokonania istotnych ustaleń przez Zespół decyzje podejmowane są większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3. Przewodniczący może powierzyć poszczególnym członkom Zespołu wykonanie określonych czynności niezbędnych do realizacji określonych w § 3 zadań.

§ 5

1. Zespół spotyka się zgodnie z bieżącymi potrzebami, jednakże nie rzadziej niż raz w tygodniu. Terminy spotkań wyznacza Przewodniczący.
2. Spotkania Zespołu są protokołowane.

§ 6

Do udziału w pracach Zespołu mogą być zapraszane przez Przewodniczącego inne osoby, w tym eksperci zewnętrzni.

§ 7

Zespół kończy działania wraz z momentem zakończenia realizacji Inwestycji, tj. podpisania protokołu odbioru końcowego Inwestycji.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk

**Rektor PSW im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej**