

Harmonogram rzeczowo-finansowy

L.p.	Zakres prac	Wartość prac	Czerwiec 2017 r.																														Lipiec 2017 r.																														Sierpień 2017 r.																														Wrzesień 2017 r.																														Październik 2017 r.																														Listopad 2017 r.																														Grudzień 2017 r.																													
1.	Tablica informacyjna																																																																																																																																																																																																																			
2.	Wykonanie projektu wykonawczego																																																																																																																																																																																																																			
3.	Wykonanie remontu dachu																																																																																																																																																																																																																			
4.	Wykonanie ocieplenia budynku																																																																																																																																																																																																																			
5.	Wykonanie instalacji wentylacji i modernizacji instalacji CO - Parter																																																																																																																																																																																																																			
6.	Wykonanie instalacji wentylacji i modernizacji instalacji CO - Piętro																																																																																																																																																																																																																			
7.	Wykonanie instalacji wentylacji i modernizacji instalacji CO - II piętro																																																																																																																																																																																																																			
8.	Wykonanie instalacji wentylacji i modernizacji instalacji CO - dostawa montaż central, wykonanie BMSu oraz wizualizacji																																																																																																																																																																																																																			
9.	Dostawa i montaż paneli PV																																																																																																																																																																																																																			
10.	Tablica pamiątkowa																																																																																																																																																																																																																			
11.	Wykonanie kanalizacji																																																																																																																																																																																																																			
Łącznie:																																																																																																																																																																																																																				