

Załącznik nr 7

Harmonogram rzeczowo-finansowy

L.p.	Rodzaj robót	Wartość robót brutto	Termin realizacji							
			III kwartał 2017	IV kwartał 2017	I kwartał 2018	II kwartał 2018	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	I kwartał 2019	II kwartał 2019
Harmonogram realizacji zadania – I ETAP – budynek + niecka duża										
1.	Podpisanie umowy									
2.	Roboty projektowe – projekt budowlany i uzyskanie pozwolenia na budowę									
3.	Roboty projektowe – projekt wykonawczy i technologiczny									
4.	Roboty budowlane – roboty ziemne									
5.	Roboty budowlane – wykonanie stanu surowego									
6.	Roboty budowlane – roboty wykończeniowe i technologia									
7.	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie									
Harmonogram realizacji zadania – II ETAP – zjeżdżalnia + mała niecka										
1.	Roboty budowlane – roboty ziemne									
2.	Roboty budowlane – wykonanie obiektów									
3.	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie									